

Годишњи извештај о спровођењу за 2025. годину за:		СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2025 - 2027)								
Орган који израђује средњорочни план:		Општина Ражањ								
Управе у саставу:		-								
Општи циљ 1.										
Предлагач документа:										
Назив показатеља		Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2025.		Остварена вредност у 2025.		Напомена		
Посебан циљ 1.3. Унапређене система управљања отпадом										
Носилац: Општинска управа										
Назив показатеља		Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2025.		Остварена вредност у 2025.		Напомена		
Удео прикупљене ПЕТ амбалаже у односу на укупно генерисану количину отпада		60 (2020)		65%		60%				
Удео прикупљеног органског отпада у односу на укупно генерисану количину отпада		15 (2020)		20%		34%				
Удео домаћинстава обухваћених организованим сакупљањем отпада		14 (2022)		42%		39%				
Мера 1.3.1. Успостављање организованог прикупљања отпада у свим МЗ										
Носилац: Општинска управа										
Назив показатеља		Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2025.		Остварена вредност у 2025.		Напомена		
Број месних заједница у којима се организовано прикупља отпад		1 (2023)		10		90%		Одређен број контејнера (металних или жичаних) је постављен у свим МЗ са територије општине Ражањ док су контејнери за комунални отпад постављени у 9 Месних заједница		
Активност		Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка		Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију	
1.3.1.1. Набавка контејнера		крај 2026.	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	1,498	Средства су обезбеђена и утрошена преко буџетског фонда за заштиту животне средине за 2025. годину			Планира се набавка контејнера преко МЗСЖ и других извора током 2026.	
1.3.1.2. Постављање контејнера у МЗ Стари Брачин, Нови Брачин, Црни Као, Рујиште, Липовац, Претрковац		крај 2026.	ЈКП	У току	0				Потребно је прво обезбедити бетонирање места за постављање контејнера у овим МЗ	

1.3.1.3 Постављање контејнера у осталим МЗ	крај 2025.	ЈКП	У току	0	Контејнери су постављени у МЗ Чубура и Поспон		
--	------------	-----	--------	---	---	--	--

2. Друштвени развој

Општи циљ 2.
Предлагач документа:

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена

Посебан циљ 2.4: Развој система улагања у установе културе и заштиту културног наслеђа

Носилац: Општинска управа				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена

Број савремено опремљених и реконструисаних објеката културе	1 (2024)	2	100%	
--	----------	---	------	--

Мера 2.4.1: Санација сеоског Дома културе у Подгорцу

Носилац: Општинска управа

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена
------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Површина адаптираног објекта у m²	330(2024)	570	100%	
-----------------------------------	-----------	-----	------	--

Број набављених комплета опреме за звук и осветљење	2 (2024)	3	100%	
---	----------	---	------	--

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.4.1.1. Санација сеоског Дома културе у Подгорцу	2025	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	5,587			

2.4.1.2. Опремање Дома културе Подгорац	2025	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	1,400			
---	------	--	----------	-------	--	--	--

2.4.1.3. Надзор	2025	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	120			
-----------------	------	--	----------	-----	--	--	--

2.4.1.4. Заштита на раду	2025	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	80			
--------------------------	------	--	----------	----	--	--	--

Посебан циљ 2.5: Унапређена постојећа путна инфраструктура на територији општине Ражањ

Носилац: Општинска управа				
---------------------------	--	--	--	--

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена
Реконструисани и санирани локални путеви у односу на мрежу локалних путева	6,7 (2024)	14	10%	Недостатак кадровских капацитета и значајно поскупљење репроматеријала за уградњу и одржавање путне инфраструктуре утицали су на ниску стопу реализације ове активности

Мера 2.5.1: Уређење саобраћајне инфраструктуре							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2025.		Остварена вредност у 2025.		Напомена
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	6.7 (2024)		14		10%		Недостатак кадровских капацитета и значајно поскупљење репроматеријала за уградњу и одржавање путне инфраструктуре утицали су на ниску стопу реализације ове активности
Број израђене пројектно техничке документације	7(2024)		15		50%		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.5.1.1. Израђена пројектно техничка документација	4 кв 2025	Одељење за привреду и финансије	извршен	2.030	Урађене су ПТД за улицу у Смиловцу, Послону и Ражњу		
2.5.1.2. Радови на санацији и реконструкцији путне инфраструктуре	4 кв 2025	Одељење за привреду и финансије	извршен	24,383	Извршена је санација улица у Смиловцу и Подгорцу		
2.5.1.3. Надзор	4 кв 2025	Одељење за привреду и финансије	извршен	444			
2.5.1.4. Технички преглед објекта	4 кв 2024	Одељење за привреду и финансије		0			

3. Економски развој				
Општи циљ 3.				
Предлагач документа:				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена
Посебан циљ 3.3. : Активирање туристичких ресурса општине Ражањ				
Носилац: Општинска упрва				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена
Број долазака туриста на годишњем нивоу	31 (2020)	35	1	Евидентирано је само једно ноћење, разлог је не евидентирање туриста од стране угоститеља у централној информациони систем за госте и туристе (еТуриста)
Број ноћења ториста на годишњем нивоу	45(2020)	50	1	Евидентирано је само једно ноћење, разлог је не евидентирање туриста од стране угоститеља у централној информациони систем за госте и туристе (еТуриста)
Мера 3.3.2: Промоција туристичке понуде				
Носилац: Општинска упрва				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена
Број израђених нових брошура за промоцију туристичке понуде	2 (2023)	4	1	У току 2025. године урађено је идејно решење за једну нову брошуру под називом "Успори. Прошетај. Пробај. Ражањ"
Број примерака штампаних брошура	2000 (2023)	2600	2300	У току 2025. године су штампане нове брошуре "Општина фруле и крепуље"

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.3.2.1 Припрема садржаја нових брошура	2026	ТО	у току	0	Садржај за нову брошуру "Успори. Прошетај. Пробај. Ражањ" припремљен је у оквиру пројекта "Перспективе младих у руралним подручјима" и из тог разлога није било трошкова израде идејног решења		

Посебан циљ 3.4: Унапређен квалитет пољопривредног земљишта у општини Ражањ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена
Удео обрадивог пољопривредног земљишта у општини за које је извршена контрола плодности	6 (2024)	6	6.15	Контрола плодности је рађена за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији општине Ражањ

Мера 3.4.1: Контрола плодности пољопривредног земљишта

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Напомена
Површина анализираниог земљишта у ха	0 (2024)	13	121.65	У току 2025. године анализа је урађена за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији општине Ражањ

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.4.1.1. Анализа плодности обрадивог пољопривредног земљишта	крај 2027	ОУ	у току	0		Анализа земљишта је извршена бесплатно од стране Министарства пољопривреде преко ПСС Ниш или су средства обезбеђена директно од стране закупца	

